



YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI (YOTA) PLANI

Dokuman No	HAP.PL.02
Yayın Tarihi	02.05.2017
Rev.No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa No	1/1

Hazırlayan İş Güvenliği Uzmanı	İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü	Onaylayan Başhekim
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

BÖLÜM	KATI	YOTA UYGULAMALARI	PLANLANAN AY/YIL	TAMAMLANDIĞI TARİH
Acil Çıkış Yönlendirme	Tüm Hastane	Tabelaların kontrolü, çıkışı engel malzemelerin kaldırılması	2017-Mart	08.03.2017
Transfüzyon Merkezi	6.Kat	Dolapların sabitlemesi	2017-Ağustos	08.08.2017
Yatan Hasta Odaları	5-4-3-2 Kat	Dolapların sabitlemesi	2017-Eylül	14.09.2019
Merdiven	Tüm Hastane	Kaydırmaz bantların yenilenmesi	2017-Eylül	22.09.2017
Açık Tavanlar Laboratuvar, 6. Kat çıkış, yemekhane acil çıkış	6.Kat B Katı	Açık tavan uyarı levhaları takılması	2017-Ekim	19.10.2019
Acil Servis	Z katı	Dolapların sabitlemesi	2018- Aralık	30.12.2019
Toplantı Odası	2.Kat	Dolapların sabitlemesi	2018-Kasım	05.11.2018
Biyokimya Laboratuvarı	6.Kat	Dolapların sabitlemesi	2019-Ocak	30.01.2019
Eczane	6.Kat	Dolapların sabitlemesi	2019-Ocak	30.01.2019
Fotokopi makineleri	Tüm Hastane	Fotokopi makineleri sabitlemesi	2019-Kasım	16.11.2019
Su sebilleri		Su sebilleri sabitlemesi		16.11.2019
Mobil cihazlar		Mobil cihazlar sabitlemesi		16.11.2019
Biyokimya Laboratuvarı	6.Kat	Cihazların sabitlemesi	2019-Kasım	
Radyoloji	B katı	Dolapların sabitlemesi	2019- Aralık	
Bilgisayar ve monitörler	Tüm Hastane	Sabitlemesi	2019-Aralık	
Poliklinik odaları	6.Kat	Dolapların sabitlemesi	2019- Aralık	
Poliklinik odaları	1.Kat			
Poliklinik odaları	B.Katı			
Muhasebe Ofisleri	2.Kat Ek Bina	Dolapların sabitlemesi	2019- Aralık	
Buzdolapları	Tüm Hastane	Buzdolabının sabitlemesi	2019- Aralık	
Yoğun Bakım	A katı	Dolapların sabitlemesi	2020 ocak	
Yenidoğan yoğun bakım	1.kat	Dolapların sabitlemesi		
Ameliyathane	A katı	Dolapların sabitlemesi		